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Inleiding

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Gemeente Epe

Dit document behoort bij het Mobiliteitsplan 2022-2032, Veilig, gezond en 
duurzaam. Dit Uitvoeringsprogramma bevat de maatregelen die in de komende jaren 
worden uitgevoerd om de visie uit te werken en te implementeren. De maatregelen 
in dit plan vloeien voort uit de doelen en ambities van de mobiliteitsvisie. 

In deel 1 van dit uitvoeringsplan worden alle gewenste maatregelen per thema 
benoemd. Alle genoemde bedragen zijn indicatieve verwachte kosten, gebaseerd op 
kengetallen en inschattingen. In totaal zijn er 60 maatregelen voortgekomen uit de 
mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar. 

Om te komen tot een volgorde voor de uitvoering van deze projecten is een 
prioritering nodig. In deel 2 wordt deze prioritering van de maatregelen toegelicht. 
Voor de prioritering zijn de maatregelen aan de samenleving voorgelegd. Door 
middel van een Participatieve Waarde Evaluatie is aan inwoners van de gemeente 
gevraagd om de maatregelen te kiezen waaraan zij het beschikbare budget zouden 
willen besteden. Daarnaast zijn de maatregelen objectief beoordeeld vanuit 
verkeersveiligheid (en via het STOP-principe ook op duurzaamheid en gezondheid) 
met behulp van de lagenbenadering. De combinatie van deze beoordelingen leidt tot 
een prioritering. 

De uitkomsten van de prioritering zijn verwerkt in een concreet programma van 
projecten voor de eerste 5 jaren: 2023 t/m 2027. Dit programma met projecten per 
jaarschijf is te zien in deel 3. 

Deel 1 
Maatregelen per thema

Deel 2 
Prioritering maatregelen

Deel 3 
Uitvoeringsprogramma
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Maatregelen per thema
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Doel 2030:

0 doden en 
minder dan 10 
gewonden per 

jaar 

Dit meten we:

met behulp van 
ongevallen 
registratie 

Waar staan we:

Veiligheid

De maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn gericht op alle 
verschillende verkeersdeelnemers, met extra aandacht voor de kwetsbare 
verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren is naast de traditionele ongevallenanalyse en knelpuntenanalyse een 
nieuwe benadering gebruikt, namelijk de risicoanalyse. Daarbij wordt gekeken vanuit 
risico’s: van welke risicofactoren weten we dat ze leiden tot potentieel gevaarlijke 
situaties in het verkeerssysteem? Op welke wegen moet de maximumsnelheid 
worden verlaagd om die risico’s te verkleinen? Op basis hiervan is de 
maatregelenlijst opgesteld.
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550.000herinrichting Eperweg (tussen Epe en Emst) naar 60 km-uur (werk-met-werk)1

150.000veiliger oversteek Eekterweg - Jaagpad met middengeleiders2

750.000veilige inrichting Oenerweg als 30 km/uur (binnen de bebouwde kom Epe) 3

750.000herinrichting rijbaan en verbreden fietspaden Hoofdstraat-zuid Epe4

2.000.000centrumring en Beekstraat (tot aan Molenpad) als 30 km/uur inrichten5

200.000versmallen rijbaan Oranjeweg (Emst, buitengebied) (werk-met-werk)6

900.000inrichten Deventerstraat als 30 km/uur en aanpak kruispunt Dorpsstraat-
Julianalaan en fietsoversteek De Teije

7

aanpak kruispunt De Meent-Zuukerenkweg (als onderdeel van ruimtelijke 
ontwikkeling)

8

10.000verbeteren veiligheid kruispunt Paasvuurweg-Slathstraat 9

100.000verbeteren veiligheid kruispunt Zwolseweg/Apeldoornseweg/Waterstraat10

50.000verbeteren veiligheid Hoofdweg 30 km/uur (binnen bebouwde kom Emst) 11

1.000.000verbeteren veiligheid en leefbaarheid in woonstraten/erftoegangswegen in 
hele gemeente dmv kleinschalige maatregelen zoals wegvakdrempels, 
parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen

12

Maatregelen
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Ambitie 2030:

lopen is 
belangrijkste 

vervoerswijze op 
afstanden tot 1 

km

Dat doen we:

door veilige, 
aantrekkelijke en 

toegankelijke 
looproutes te 

realiseren

Dit meten we:

door uitvoeren 
enquête en toets 

kwaliteit loopnetwerk

Lopen

Lopen draagt in sterke mate bij aan een veilige en duurzame leefomgeving en ook 
aan een goede gezondheid van de voetgangers/wandelaars. Lopen gebeurt als de 
ruimte uitnodigend is en voetpaden toegankelijk zijn ook voor ouderen/mensen met 
een beperking (VN-verdrag). Voetgangers in het algemeen zijn onbeschermd en 
daarom kwetsbare verkeersdeelnemers. Het aantal conflictpunten met bijvoorbeeld 
autoverkeer moet daarom zo klein mogelijk zijn. 
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30.000aanleg voetpad langs Vulcanusweg1

40.000aanleg voetpad langs Oude Apeldoornseweg (Laan van Fasna – komgrens)2

175.000herinrichten Molenstraat Vaassen met toegankelijke voetpaden3

20.000onderzoek knelpunten op looproutes school - thuis4

20.000onderzoek recreatieve wandelroutes / beweegvriendelijke omgeving 5

verbeteren toegankelijkheid looproute Willem Tellstraat (centrum) 
(werk-met-werk)

6

verbeteren toegankelijkheid looproute Gildenweg ter hoogte van parkeerkelder 
(werk-met-werk)

7

Maatregelen

5



Fietsen (1)
Fietsen draagt in sterke mate bij aan een duurzame leefomgeving en ook aan een gezonde levensstijl. . 
Inzet is (ook) meer fietsgebruik door het veiliger en aantrekkelijker te maken. Er is echter sprake van 
een toename van het aantal fietsongevallen, met name onder ouderen. Ook de technologische 
ontwikkelingen, zoals de speed-pedelec en de (elektrische) bakfiets vragen om een nieuwe kijk op 
fietsroutes. Er komen steeds meer verschillende (fiets)vormen met verschillende massa en snelheid. 
Dit betekent dat veel fietsroutes op een opwaardering vragen. We maken onderscheid in utilitaire 
fietsroutes en recreatieve fietsroutes. Verschillende recreatieve paden zijn smal en hebben geen goede 
verharding. Hier wordt de kwaliteit verbeterd door de aanleg van betonnen fietspaden van 2,5 meter 
breed. Op de hoofdfietsroutes wordt gestreefd naar bijvoorbeeld een inrichting in de vorm van een 
fietsstraat of een rijbaan met voldoende brede fietsstroken en veilige kruispunten. 
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realisatie interregionale fietsroute Apeldoorn-Zwolle (F50) (apart project)1

5.000.000 realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg2
10.000autoluw maken Deventerstraat tussen Laan van Fasna en Jonasweg met knip3

150.000inrichten fietsroute Bloemstraat-Hoge Weerd (werk-met-werk en subsidie)4

700.000inrichten fietsroute radiaal tussen Klaarbeek en Beekstraat via de Korenstraat5

100.000inrichten fietsroute Lohuizerweg tussen centrumring en Schotweg6

400.000inrichten fietsroute Lutuliweg-Patrijsweg-Kuipersweg-Gildenweg7

250.000inrichten fietsroute Marijkeweg-Industrieweg Vaassen8

1.000.000inrichten fietsroute Molenweg en Wisselseweg9

740.000inrichten fietsroute Stationsweg Emst binnen bebouwde kom10

960.000inrichten fietsroute Willem Tellstraat-Burg.van Walsemlaan-Jagtlustweg 11

450.000verbreden fietspaden langs Apeldoornseweg 12

15.000 plaatsen fietsoplaadpunten13

25.000aanleg fietsparkeerplaatsen centra14

25.000verbeteren fietsbewegwijzering15

Maatregelen fietsnetwerk in en tussen de kernen
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Ambitie 2030:
de fiets als 

belangrijkste 
vervoersmiddel 

binnen de 
dorpskernen en het 
vergroten van het 
fietsgebruik op de 

middellange 
afstand 

Dat doen we:
door verbeteren 
van fietsroutes 

tussen wijken en 
centra, door 

realisatie van de 
fietsroute 

Apeldoorn-Zwolle 
en verbetering 

kwaliteit van het 
fietsnetwerk  

Dit meten we:
door het uitvoeren 
van representatieve 

fietstellingen en 
toepassen Smart 

Mobility in de vorm 
van fietsapp 

Fietsen (2) 
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750.000aanleg betonpad Gortelseweg tussen Oranjeweg en Tongerenseweg (Nunspeet)1

150.000verleggen fietsroute Bijsterboschweg via Adelaars(dwars)weg en Badweg2

800.000aanleg betonpad Langeweg (Woesterweg-Oranje(veld)weg) (knooppunt 65-07)3

350.000aanleg betonpad Boerweg tussen parkeerplaats en Oranjeweg (knooppunt 21-07)4

600.000verbreden betonpad Zuidweg tussen Dellenweg en N3095

200.000aanleg betonpad Tepelbergweg 6

750.000opwaarderen fietspad Niersenseweg/Emmalaan (tussen knooppunt 45-75)7

120.000aanleg betonpad vanaf Woesterbergweg via Pollenseweg naar Oranjeweg8

360.000aanleg nieuw betonpad Jagtlustweg inclusief aansluiting op Koekenbergweg9

180.000aanleg betonpad Hertenkampsweg tussen Hanendorperweg en Oranjeweg10

25.000verbeteren fietsstroken op Kanaalweg tussen Nijbroekerweg-Schobbertsweg11

Maatregelen recreatief fietsnetwerk
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Ambitie 2030:

vergroten van het 
OV-gebruik onder 
de inwoners van 

gemeente Epe met 
20%

Dat doen we:

door het behouden 
en versterken van 
de OV-kwaliteit en 

regionale OV-
bereikbaarheid

Dit meten we:

met behulp van 
reizigers-

onderzoeken van de  
vervoersbedrijven

Openbaar vervoer

Een overstappunt is een locatie waar voorzieningen worden aangeboden om over te 
stappen van vervoersmiddel (lopen, fiets, auto en openbaar vervoer). Op de 
overstappunten kan op de juiste locatie, op het juiste tijdstip, de meest passende 
vervoersvorm worden aangeboden. Daarbij gaat het ook om andere vormen van 
vervoer, zoals een deelauto, deelfiets, oplaadpunten en parkeergelegenheid.
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20.000onderzoek verbeteren fietsparkeerplaatsen bij bushaltes om de 
overstappunten (hubs) te versterken

1

20.000onderzoek naar knelpunten in de looproutes naar bushaltes voor 
betere toegankelijkheid

2

Maatregelen
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Landbouwverkeer

(Land)bouwvoertuigen worden steeds groter. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, zoals fietsers die 
in het gedrang komen. Het grote verschil in massa tussen fietsverkeer en landbouwverkeer zorgt 
ervoor dat ongevallen tussen landbouwverkeer en fietsers vaak ernstige gevolgen hebben. Ook 
ontstaat er steeds vaker schade aan wegen en bermen doordat dit kapotgereden wordt bij het 
uitwijken en dat leidt tot steeds hogere onderhoudskosten (en de aansprakelijkheid hierin als 
wegbeheerder). Door bermen te verharden wordt het uitwijken en het passeren van andere 
weggebruikers veiliger.  
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150.000bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Houtweg (buiten bebouwde kom)1

800.000bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Kanaalweg (Heerde - Apeldoorn)2

400.000bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Veldweg en Vaassense binnenweg3

450.000bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Weteringdijk4

75.000bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Brinkerweg (buiten bebouwde kom)5

Maatregelen

Ambitie 2030:

veilige inrichting van 
landbouwroutes met 

voldoende breedte en 
veilige bermen

Dat doen we:  

door de aanleg van 
bermbeton langs 

landbouwroutes met 
smalle rijbaan en 

snelheidsremmende 
maatregelen op 

wegvakken
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Recreatief autoverkeer

Vanuit natuur en ecologie is recreatief zoneren gewenst. Dit betekent dat 
recreatie wordt gefaciliteerd op een aantal plekken binnen de gemeente Epe. 
Recreatief zoneren betekent ook dat we doorgaand (recreatief) autoverkeer 
alleen faciliteren op een beperkte aantal wegen die daarvoor geschikt 
zijn/worden gemaakt en we ontmoedigen dit verkeer op ondergeschikte 
(zand)wegen.

PMaanpak parkeerlocaties Wissel1

500.000Verkeersplan Kroondomein – Gortel – Niersen 2

750.000Verkeersplan Dellenweg Zuidweg en omgeving3

195.000Verkeersplan Zuuk (middelen in begroting beschikbaar)4

Maatregelen
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Parkeren

Bewoners hebben als belangrijkste wens een leefbare woonwijk waarin er een optimaal evenwicht is 
tussen groen, voorzieningen en een parkeerplaats binnen een acceptabele loopafstand. In met name 
de oudere woonwijken is de aanwezige parkeerruimte nog gebaseerd op een autobezit uit de jaren 
70/80. Bewoners zien in veel gevallen het faciliteren van parkeercapaciteit door de gemeente als een 
recht. Bewoners worden nog weinig uitgedaagd om hun eigen parkeerprobleem op te lossen. In het 
mobiliteitsplan zijn beleidsuitgangspunten vastgesteld hoe wij hier mee omgaan. 

Voor de centra van Epe en Vaassen geldt dat de inzet is: veiligheid, verblijfskwaliteit en 
toegankelijkheid. Voor beide centra wordt gekeken naar het autoluw(er) maken van de centra (in het 
toeristenseizoen). Daarbij dient ook de bereikbaarheid en vindbaarheid van de 
(gehandicapten)parkeerlocaties te worden meegenomen, de parkeerdrukverdeling en de bevoorrading 
van de winkels.  

50.000onderzoek knelpunten en mogelijke maatregelen parkeren in woonwijken1

200.000parkeren centrum Vaassen en Epe beter benutten door dynamische verwijzingen  2

100.000 onderzoek veilige inrichting en haalbaarheid hubs bedrijventerrein Eekterveld3

50.000onderzoek veilige inrichting en haalbaarheid hubs bedrijventerrein Kweekweg4

Maatregelen
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Prioritering maatregelen

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Gemeente Epe
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Werkwijze prioritering

Niet alle 60 maatregelen kunnen direct worden uitgevoerd. Afhankelijk van budget en capaciteit 
worden het maatregelpakket gefaseerd uitgevoerd. Met behulp van een beoordelingssystematiek zijn 
de maatregelen geprioriteerd. De prioritering bestaat uit een subjectieve beoordeling door de 
inwoners en een objectieve beoordeling van verkeersveiligheid en effectiviteit. 

Aan de inwoners van de gemeente is gevraagd welke maatregelen zij zouden uitvoeren als ze op de 
stoel van de bestuurder zouden zitten. De vraag ‘wat zou u doen met vijf miljoen?’ is voorgelegd in een 
online enquête. Dit is gebaseerd op de methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). De vragenlijst 
is 842 keer ingevuld. De projecten die bij deze raadpleging van de bevolking het vaakste zijn genoemd 
zijn gebundeld in een top 5 of top 10 per dorpskern. Voor de kleine kernen Oene en Emst is de top 5 
aangehouden en voor Vaassen en Epe is de top 10 meegenomen. De projecten in de top 5 of top 10 
hebben een score gekregen in de totaaltabel van maatregelen. 

Naast deze score vanuit de samenleving is er ook een objectieve beoordeling van de projectenlijst 
gemaakt. Hierbij zijn alle 60 projecten gescoord op verschillende factoren. De belangrijkste zijn: 
verkeersongevallen, snelheid, onderdeel van fietsnetwerk, loopnetwerk of landbouwnetwerk en 
verkeersintensiteit. Op deze wijze is de lagenbenadering aangevuld met aspecten vanuit de 
risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid. De locaties met de grootste snelheidsoverschrijdingen 
of hoogste intensiteiten krijgen hogere scores. Als deze scores samen leiden tot een eindcijfer voor de 
objectieve beoordeling. Daarbij zijn ook de doelen ten aanzien van duurzaamheid en gezondheid 
meegewogen, onder ander via het STOP-principe door als eerste in te zetten op lopen en fietsen. In de 
geprioriteerde lijst ziet u dan ook veel loop- en fietsprojecten terugkomen.

De uiteindelijke prioriteit is bepaald door de waarden vanuit de participatie én vanuit de objectieve 
beoordeling bij elkaar te tellen. De totaalscore van de lagenbenadering en de PWE vorm de 
prioriteitsscore. Wat opvalt in de lijst van de prioritering is dat de maatregelen vanuit de beide 
beoordelingen voor een groot deel overeenkomen. De beoordeling van de samenleving sluit dus goed 
aan bij de objectieve beoordeling vanuit de mobiliteitsvisie en onderstreept de wenselijkheid van deze 
maatregelen. 
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Toelichting deelname PWE
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Prioriteiten van de inwoners

De uitkomsten van het participatieproces voor dit uitvoeringsprogramma laten de volgende projecten als voorkeursmaatregelen zien. 

Top 10 van Epe

Top 5 van Oene
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Top 10 van Vaassen

Top 5 van Emst

Prioriteiten van de inwoners

De uitkomsten van het participatieproces voor dit uitvoeringsprogramma laten de volgende projecten als voorkeursmaatregelen zien. 
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Prioritering van alle 61 maatregelen Nummer 1 t/m 20
Maatregelen en kosten Lagenbenadering TOTAALSCORE Participatieve Waarde Evaluatie EINDSCORE 
Thema Maatregel Kosten Locatie Onge-

vallen
Loop-
routes

Fiets- 
netwer
k

Fiets-
voor-
ziening 
aanwezig

Land-
bouw-
route 

Weg-
catego-
risering 
(aanpas

Klachten 
& 
meldinge
n

Lagen-
benadering top 10 top 5 top 10 top 5

Totaal TOTAAL

Omschrijving € Kern Vmax V85 verschi
l V85-
Vmax

score 
snelh
eid

waarde score 
inten
siteit 
(te 
hoog 

hoofdn
et 2 en 
recreati
ef 1

geen/ 
deels =2, 
suggesti
e = 1, 
vrijliggen

ja =1 
en nee 
= 0

0 = 
geen 
aanpass
ing, 1 = 
inrichti

0 = geen, 1 
= enkele, 
2 = veel

Score

Vaassen 
(1=10 en 
10=1)

Emst 
(1=10 
en 5=2)

Epe  
(1=10 
en 
10=1)

Oene 
(1=10 
en 
5=2)

Totaal Aantal 
punten

Prioritei
t

Veiligheid
inrichten Deventerstraat als 30 km/uur en aanpak kruispunt 
Dorpsstraat-Julianalaan en fietsoversteek De Teije € 900.000 Vaassen 50 50 0 0 5200 1 1 2 1 0 2 2 9 10 10 19 1

Fietsnetwerk utilitair realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg (fase 1 westelijk deel) € 750.000 Epe 60 80 20 2 3750 +500f 2 2 1 1 1 2 11 5 1 6 17 2

Veiligheid

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele gemeente dmv 
kleinschalige maatregelen zoals wegvakdrempels, 
parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen € 500.000 algemeen 1 2 3 4 10 14 17 3

Fietsnetwerk recreatief
verbeteren fietsstroken op Kanaalweg tussen Nijbroekerweg-
Schobbertsweg € 25.000 Emst 60 83 23 3 2602 2 2 1 1 0 2 11 4 4 15 4

Veiligheid
herinrichting Eperweg (tussen Epe en Emst) naar 60 km-uur 
(werk-met-werk) € 900.000 Emst 80 81 1 0 6300 1 2 2 0 2 2 9 5 5 14 5

Fietsnetwerk utilitair realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg (fase 2 oostelijk deel) € 1.500.000 Oene 1 60 66 6 1 3.400 (Kanaal-Oene)2 2 1 2 9 4 4 13 6

Veiligheid
herinrichting rijbaan en verbreden fietspaden Hoofdstraat-zuid 
Epe € 750.000 Epe 50 8500 + 1800f 2 2 4 9 9 13 7

Landbouwverkeer
bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Weteringdijk 
(incidentele middelen / onderhoud €450.000) buitengebied 60 81 21 3 1700 1 2 1 1 0 1 9 2 2 11 8

Lopen
aanleg voetpad langs Oude Apeldoornseweg (Laan van Fasna – 
komgrens) € 40.000 Vaassen 30 57 27 3 1 2 6 5 5 11 9

Veiligheid verbeteren veiligheid kruispunt Paasvuurweg-Slathstraat € 25.000 Epe 1 30 0 2 3 8 8 11 10

Veiligheid
veilige inrichting Oenerweg als 30 km/uur (binnen de 
bebouwde kom Epe) € 750.000 Epe 50 56 6 1 4850 +500f 1 2 2 0 2 2 10 10 11

Lopen
verbeteren toegankelijkheid looproute Willem Tellstraat 
(centrum) (werk-met-werk) € 100.000 Epe 30 0 1.100 1 2 3 7 7 10 12

Fietsnetwerk utilitair verbreden fietspaden langs Apeldoornseweg € 450.000 Vaassen 50 7.400 2 2 8 8 10 13

Veiligheid

centrumring en Beekstraat (tot aan Molenpad) als 30 km/uur 
inrichten  (als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling 't Slath en 
centrumplan €2.000.000) Epe 50 50 0 0 7000 2 2 1 0 2 2 9 9 14

Recreatief zoneren Verkeersplan Dellenweg Zuidweg en omgeving € 750.000 Epe 30 56 26 2 2200 2 2 0 0 1 2 9 9 15

Veiligheid
verbeteren veiligheid kruispunt 
Zwolseweg/Apeldoornseweg/Waterstraat € 100.000 Vaassen 80 0 2 2 7 7 9 16

Veiligheid veiliger oversteek Eekterweg - Jaagpad met middengeleiders € 150.000 Vaassen 80 0 5700 0 9 9 9 17

Landbouwverkeer

bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Veldweg en 
Vaassense binnenweg (incidentele middelen / onderhoud 
€400.000) buitengebied 60 77 17 2 1750 1 2 1 1 0 1 8 8 18

Veiligheid
versmallen rijbaan Oranjeweg (Emst, buitengebied) (werk-met-
werk) € 200.000 Emst 1 60 85 25 3 2500 2 6 2 2 8 19

Landbouwverkeer

bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Houtweg 
(buiten bebouwde kom) (incidentele middelen / onderhoud 
€150.000) buitengebied 60 69 9 1 1950 1 2 1 1 0 1 7 7 20
aanpak kruispunt De Meent-Zuukerenkweg (als onderdeel van 

IntensiteitSnelheid
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Prioritering van alle 61 maatregelen Nummer 21 t/m 40

Landbouwverkeer €150.000) buitengebied 60 69 9 1 1950 1 2 1 1 0 1 7 7 20

Veiligheid
aanpak kruispunt De Meent-Zuukerenkweg (als onderdeel van 
ruimtelijke ontwikkeling €600.000) Epe 2 60 76 16 2 0 4 3 3 7 21

Lopen
herinrichten Molenstraat Vaassen met toegankelijke 
voetpaden € 174.000 Vaassen 30 1 1 6 6 7 22

Parkeren
onderzoek knelpunten en mogelijke maatregelen parkeren in 
woonwijken

€ 50.000
algemeen 2 1 4 7 7 23

Fietsnetwerk utilitair
inrichten fietsroute Lohuizerweg tussen centrumring en 
Schotweg € 100.000 Epe 2 2 4 2 2 6 24

Lopen aanleg voetpad langs Vulcanusweg € 30.000 Vaassen 30 35 5 1 1 1 3 3 3 6 25

Landbouwverkeer

bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Kanaalweg 
(Heerde - Apeldoorn) (incidentele middelen / onderhoud 
€800.000) buitengebied 60 74 14 2 3.250 (Vssn-A’doorn) 1 3 3 3 6 26

Lopen onderzoek knelpunten op looproutes school - thuis € 25.000 algemeen 6 6 6 27

Veiligheid
verbeteren veiligheid Hoofdweg 30 km/uur (binnen bebouwde 
kom Emst) € 50.000 Emst 30 43 13 2 2 3 3 5 28

Recreatief zoneren Verkeersplan Oene € 250.000 Oene 5 5 5 29

Fietsnetwerk utilitair
inrichten fietsroute Willem Tellstraat-Burg.van Walsemlaan-
Jagtlustweg € 960.000 Epe 1000 2 2 4 4 30

Recreatief zoneren Verkeersplan Kroondomein – Gortel – Niersen € 500.000 buitengebied 60 83 23 3 1 4 4 31

Fietsnetwerk utilitair
autoluw maken Deventerstraat tussen Laan van Fasna en 
Jonasweg met knip € 10.000 Vaassen 1 2 3 3 32

Fietsnetwerk utilitair inrichten fietsroute Molenweg en Wisselseweg € 1.000.000 buitengebied 60 39 0 0 1000 2 1 3 3 33

Landbouwverkeer

bermbeton en snelheidsremmende maatregelen Brinkerweg 
(buiten bebouwde kom) (incidentele middelen / onderhoud 
€100.000) buitengebied 60 63 3 1 1 1 3 3 34

Fietsnetwerk utilitair
inrichten fietsroute Bloemstraat-Hoge Weerd (werk-met-werk 
en subsidie) Epe 1000 2 1 0 3 3 35

Fietsnetwerk recreatief
opwaarderen fietspad Niersenseweg/Emmalaan (tussen 
knooppunt 45-75) € 750.000 Vaassen 1 1 2 2 36

Fietsnetwerk utilitair inrichten fietsroute Marijkeweg-Industrieweg Vaassen € 250.000 Vaassen 2 0 2 2 37

Fietsnetwerk recreatief
aanleg betonpad vanaf Woesterbergweg via Pollenseweg naar 
Oranjeweg € 150.000 Emst 1 1 2 2 38

Fietsnetwerk utilitair
inrichten fietsroute radiaal tussen Klaarbeek en Beekstraat via 
de Korenstraat € 700.000 Epe 400 2 0 2 2 39

Fietsnetwerk utilitair
inrichten fietsroute Lutuliweg-Patrijsweg-Kuipersweg-
Gildenweg € 400.000 Epe 950 2 0 2 2 40
aanleg nieuw betonpad Jagtlustweg inclusief aansluiting op 
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Prioritering van alle 61 maatregelen Nummer 41 t/m 61
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Fietsnetwerk utilitair Gildenweg € 400.000 Epe 950 2 0 2 2 40

Fietsnetwerk recreatief
aanleg nieuw betonpad Jagtlustweg inclusief aansluiting op 
Koekenbergweg € 360.000 buitengebied 1 1 2 2 41

Fietsnetwerk recreatiefverbreden betonpad Zuidweg tussen Dellenweg en N309 € 600.000 buitengebied 1 1 2 2 42

Fietsnetwerk recreatief
aanleg betonpad Langeweg (Woesterweg-Oranje(veld)weg) 
(knooppunt 65-07) € 800.000 buitengebied 2 2 2 43

Recreatief zoneren
Verkeersplan Zuuk (middelen € 195.000 in begroting 
beschikbaar) buitengebied 60 0 2 2 2 44

Fietsnetwerk utilitair inrichten fietsroute Stationsweg Emst binnen bebouwde kom € 750.000 Emst 30 39 9 1 1 2 2 45

Lopen
verbeteren toegankelijkheid looproute Gildenweg thv 
parkeerkelder (werk-met-werk) Epe 30 30 0 0 1 1 1 46

Fietsnetwerk recreatief
aanleg pad halfverharding Tepelbergweg (incidentele middelen 
/ onderhoud) buitengebied 1 0 1 1 47

Fietsnetwerk recreatief
aanleg betonpad Hertenkampsweg tussen Hanendorperweg en 
Oranjeweg € 180.000 buitengebied 1 0 1 1 48

Fietsnetwerk recreatief
verleggen fietsroute Bijsterboschweg via Adelaars(dwars)weg 
en Badweg (incidentele middelen / onderhoud) buitengebied 1 0 1 1 49

Fietsnetwerk utilitair aanleg fietsparkeerplaatsen centra € 25.000 algemeen 1 1 1 50

Parkeren
parkeren centrum Vaassen en Epe beter benutten door 
dynamische verwijzingen  

€ 200.000
algemeen 1 1 1 51

Fietsnetwerk utilitair verbeteren fietsbewegwijzering € 25.000 algemeen 0 52

OV
onderzoek verbeteren fietsparkeerplaatsen bij bushaltes om 
de overstappunten (hubs) te versterken € 25.000 algemeen 0 53

OV
onderzoek naar knelpunten in de looproutes naar bushaltes 
voor betere toegankelijkheid € 20.000 algemeen 0 54

Fietsnetwerk utilitair plaatsen fietsoplaadpunten € 15.000 algemeen 0 55

Parkeren
onderzoek veilige inrichting en haalbaarheid hubs 
bedrijventerrein Eekterveld 

€ 100.000
Vaassen 50 50 0 0 2500 0 56

Lopen
onderzoek recreatieve wandelroutes / bewegvriendelijke 
omgeving € 20.000 algemeen 0 57

Fietsnetwerk utilitair
realisatie interregionale fietsroute Apeldoorn-Zwolle (F50)  + 
feeders Eekterveld e.a. (apart project)  buitengebied 0 58

Recreatief zoneren aanpak parkeerlocaties Wissel PM buitengebied 0 59

Fietsnetwerk recreatief
aanleg betonpad Boerweg tussen parkeerplaats en Oranjeweg 
(knooppunt 21-07) (incidentele middelen / onderhoud) buitengebied 0 60

Parkeren
onderzoek veilige inrichting en haalbaarheid hubs 
bedrijventerrein Kweekweg

€ 50.000
Epe 50 44 -6 0 1750 0 61
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Toelichting op de programmering van de maatregelen

Met behulp van de prioritering zijn de maatregelen geprogrammeerd voor de komende jaren. Voor het  
plannen van de maatregelen per jaarschijf is niet alleen de prioritering van belang, maar wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden om mee te liften met andere projecten of onderhoudswerkzaamheden 
of om werk-met-werk te maken. Ook de subsidiekansen spelen hierbij een rol. Het is daardoor niet zo 
dat het project met de hoogste score vanuit prioriteit ook als eerste wordt uitgevoerd. Samen met de 
interne stakeholders, budgethouders en projectleiders is de programmering van de projecten 
uitgewerkt. 

In de lijst van projecten voor 2023-2027 staan alle projecten die vanuit het mobiliteitsplan worden 
uitgevoerd. Er is budget voor deze jaren beschikbaar en binnen dit budget zijn de verschillende 
maatregelen ingepland. Voor de maatregelen die niet in deze lijst zijn opgenomen geldt dat deze voor 
de langere termijn (na 2027) in beeld blijven, óf dat deze op een andere wijze worden opgepakt waar 
mogelijk. De maatregelen voor het aanbrengen van bermbeton op landbouwroutes worden 
bijvoorbeeld meegenomen met wegbeheermaatregelen. Ook zijn er enkele aparte projecten, zoals de 
regionale fietsroute Apeldoorn-Zwolle, waarvoor een apart budget is en wordt aangevraagd. Deze 
projecten komen daardoor niet terug in deze uitvoeringslijst van het mobiliteitsplan.  
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Kosten 
indicatieJaarMaatregelThema

€ 100.000 
(per jaar)Jaarlijks

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in woonstraten/erftoegangswegen in hele gemeente met kleinschalige    
maatregelen zoals wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen (o.a. Vulcanusweg en fietsstroken 
Kanaalweg)

Veiligheid

€ 550.0002023herinrichting Eperweg (tussen Epe en Emst) naar 60 km-uur Veiligheid

€135.000 
(+35.000 

cofinanciering) 
2023Kleinschalige verkeersmaatregelen Tongerenseweg en Oranjeweg, Oude Apeldoornseweg Veiligheid

€ 20.0002023onderzoek knelpunten en mogelijke maatregelen parkeren in woonwijkenParkeren

€ 60.000 (excl. 
onderhoud) 2023verbeteren veiligheid Hoofdweg 30 km/uur (binnen bebouwde kom Emst) Veiligheid

€ 1.950.0002024realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg (fase 1 westelijk deel)Fietsnetwerk

€ 150.0002024inrichten fietsroute Bloemstraat-Hoge WeerdFietsnetwerk

€ 900.0002025inrichten Deventerstraat als 30 km/uur en aanpak kruispunt Dorpsstraat-Julianalaan en oversteek De Teije (Vaassen)Veiligheid

€ 150.0002025veiliger oversteek Eekterweg - Jaagpad met middengeleiders (Vaassen)Veiligheid

€ 250.0002025Verkeersplan OeneRecreatief zoneren

€ 3.000.0002026realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg (fase 2 oostelijk deel)Fietsnetwerk

€ 750.0002027Verkeersplan Dellenweg Zuidweg en omgeving (Epe)Recreatief zoneren

€ 500.0002027Verkeersplan Kroondomein – Gortel – Niersen Recreatief zoneren

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Gemeente Epe

Uitvoeringslijst mobiliteitsplan 2023-2027
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Toelichting projecten 2023

KostenindicatieToelichtingMaatregelThema

Reeds geactiveerd bedrag €330.000,- ten behoeve van de volgende projecten:

Reeds geactiveerd onderdeel 
(€330.000,-)

Het is essentieel om bewoners de ruimte te geven verkeersknelpunten aan te dragen en met 
kleinschalige verkeersmaatregelen te kunnen voorzien in quick wins. Dit zorgt voor veel 
draagvlak en draagt bij aan de uitrol van het mobiliteitsplan t.a.v. veiligheid, parkeren en 
leefbaarheid in de woonwijken. 

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele gemeente 
met kleinschalige maatregelen zoals 
wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of 
circulatiemaatregelen

Veiligheid

Reeds geactiveerd 
(onderdeel €330.000,-)

De benoemde kleinschalige verkeersmaatregelen vloeien voort uit het mobiliteitsplan 2022-
2032 en de uitgevoerde risicoanalyse. Het viertal wegen dat is geselecteerd, scoren hoog in 
de uitgevoerde risicoanalyse naar verkeersonveiligheid én worden als onveilig ervaren. Deze 
vier wegen komen als eerste voor kleinschalige verkeersmaatregelen in aanmerking. Dit 
betreft de de Tongerenseweg in Epe, de Oranjeweg in Emst, de Oude Apeldoornseweg in 
Vaassen en de Hoofdweg in Emst.

Kleinschalige verkeersmaatregelen 
Tongerenseweg en Oranjeweg, Oude 
Apeldoornseweg 

Veiligheid

Reeds geactiveerd (onderdeel 
€330.000,-)

Om adequaat te reageren op klachten en knelpunten die door inwoners worden ervaren is 
een parkeeronderzoek in woonwijken gewenst. Daarmee ontstaat inzicht in de objectieve 
parkeerdruk en kunnen de eventuele problemen specifiek worden aangepakt. 

onderzoek knelpunten en mogelijke maatregelen 
parkeren in woonwijkenParkeren

Reeds geactiveerd (onderdeel 
€330.000,-)

De snelheid en leefbaarheid binnen de bebouwde kom wordt nog steeds als knelpunt 
ervaren. Door extra (attentie)maatregelen en door het vervangen van de 
elementenverharding door asfalt wordt bijgedragen aan de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. 

verbeteren veiligheid Hoofdweg 30 km/uur 
(binnen bebouwde kom Emst) Veiligheid

Nog te activeren middelen ten behoeve van het volgende project:

€ 550.000 voor mobiliteit
(overige kosten vanuit 
combinatie met 
asfaltonderhoud)

Doel van de herinrichting is om de dorpenroute minder aantrekkelijk te maken voor 
doorgaand/regionaal (vracht)verkeer en om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. 
Daarom wordt er gewerkt aan de planvoorbereiding om de maximumsnelheid op de 
Eperweg tussen Emst en Epe te verlagen naar 60 km/u met bijbehorende inrichting. Inzet is 
om dit in 2024 uit te voeren, om dan werk-met-werk te maken, in combinatie met 
noodzakelijk asfaltonderhoud.

herinrichting Eperweg (tussen Epe en Emst) naar 
60 km-uur Veiligheid

€170.000,-Restant bedrag overhevelen naar 2024 t.b.v. fietspad Epe-Oene

Beschikbaar budget € 1.050.000
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Toelichting projecten 2024

KostenindicatieToelichting MaatregelThema

€ 70.000 (2024)Jaarlijks budget voor kleinschalige  maatregelen zoals wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of 
circulatiemaatregelen

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele 
gemeente

Veiligheid

Totaal € 1.850.000

Verdeling:
€ 1.100.000 vanuit 
mobiliteitsplan
€ 750.000 subsidie 
(provincie)

De fietsroute Epe-Oene maakt onderdeel uit van het gemeentelijke fietsnetwerk en provinciale 
fietsnetwerk en verbindt de dorpen Epe en Oene met elkaar en verderop richting Olst (via de veerpont). 
In de huidige situatie maken de fietsers gebruik van de rijbaan. Echter uit een gemeentelijk uitgevoerde 
risicoanalyse komen de Eperweg en Oenerweg er als belangrijk knelpunt uit naar voren. Zoals gezegd 
maakt de fietsroute onderdeel uit van het gemeentelijke mobiliteitsplan/fietsnetwerk. Vanuit het 
mobiliteitsplan is de ambitie om via het STOP-principe lopen en fietsen voorop te zetten. Dit vraagt 
daarom om aanpassing van de huidige situatie. Dit sluit aan op de door de Raad aangenomen motie 
(maart 2022) om te onderzoeken of op dit traject een vrijliggend fietspad kan worden gerealiseerd. 
Voor de 1e fase: het deel rotonde De Meent-Hoevenstraat is provinciale cofinanciering ontvangen van 
750.000,-. De planvoorbereiding is gestart. De uitvoering van de 1e fase staat gepland voor 2024.

realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg 
(fase 1 westelijk deel)Fietsnetwerk

€ 100.000

Op de Hoge Weerd willen we een fietsradiaal realiseren vanaf de Dellenweg tot aan de Bloemstraat, 
zoals opgenomen in het mobiliteitsplan. Voor het deel Dellenweg-Hoge Weerd kunnen we meeliften 
met rioleringswerkzaamheden. Voor het deel Officiersweg-Bloemstraat dient verkeersbudget te worden 
vrijgemaakt om zo de gehele fietsroute te kunnen realiseren tot aan de rotonde Bloemstraat.

inrichten fietsroute Bloemstraat-Hoge 
WeerdFietsnetwerk

€ 150.000

Dit betreft de aanleg van een fietsoversteek van het fietspad langs het Apeldoorns kanaal (Jaagpad) 
over de gebiedsontsluitingsweg Eekterweg. De Eekterweg is een gebiedsontsluitingsweg met een max. 
snelheid van 80 km/u en erg druk met circa 12.000 mvt/etm. Een gefaseerde oversteek voor fietsers 
met het aanbrengen van een middengeleider is daarom noodzakelijk / zeer gewenst. We willen hier 
werk-met-werk maken

veiliger oversteek Eekterweg - Jaagpad 
met middengeleiders (Vaassen)Veiligheid

Beschikbaar budget € 1.250.000
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Toelichting projecten 2025

KostenindicatieToelichtingMaatregelThema

€ 100.000 (2025)Jaarlijks wordt een deel van het mobiliteitsbudget voor kleinschalige maatregelen zoals 
wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen beschikbaar gehouden.  

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele 
gemeente  

Veiligheid

€ 900.000 (waarvan deel inzet 
3e tranche SPV)

Vanuit de kern Vaassen wordt de kruising Deventerstraat-Dorpsstraat als meest onveilig ervaren. 
Daarnaast willen we graag de maximum snelheid op de Deventerstraat verlagen naar 30 km/u, 
mede omdat dit een straat is waar sprake is van veel fietsers/voetgangers, oversteekbewegingen 
(De Teije) en (winkel)voorzieningen.

inrichten Deventerstraat als 30 km/uur 
en aanpak kruispunt Dorpsstraat-
Julianalaan en fietsoversteek De Teije 
(Vaassen)

Veiligheid

€ 250.000

In Oene is in 2023 samen met de inwoners een proces gestart om te komen tot een gedragen 
verkeersplan voor de kern en het buitengebied daaromheen. Hier komt landbouwverkeer en 
fietsverkeer bij elkaar en zijn verschillende routes en wegvakken die vragen om aandacht vanuit 
verkeersveiligheid. Met maatregelen als snelheidsremmers, passeerhavens en voetpaden wordt 
bijgedragen aan de verkeersveiligheid in en rond Oene. 

Verkeersplan OeneVeiligheid

€ 25.000 

Onder andere vanuit het mobiliteitsplan, maar ook vanuit recreatiezonering willen we de algehele 
situatie analyseren en samen met bewoners en belanghebbenden een integraal plan maken voor 
het totale Kroondomein. Maatregelen die niet om grote investeringen vragen kunnen al op korte 
termijn worden uitgevoerd (quick wins). Omdat er vanuit het Kroondomein zelf ook al plannen 
worden gemaakt is het gewenst om in 2025 al samen voor te bereiden. Verdere uitwerking van 
maatregelen is in 2027 gepland. 

Verkeersplan Kroondomein – Gortel –
Niersen 

Recreatief 
zoneren

Beschikbaar budget € 1.250.000
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Toelichting projecten 2026

KostenindicatieToelichtingMaatregelThema

€ 100.000 (2026)Jaarlijks wordt een deel van het mobiliteitsbudget voor kleinschalige maatregelen zoals 
wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen beschikbaar gehouden.  

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele 
gemeente  

Veiligheid

€ 3.000.000 (excl. cofinanciering)

De fietsroute Epe-Oene maakt onderdeel uit van het gemeentelijke fietsnetwerk en provinciale 
fietsnetwerk en verbindt de dorpen Epe en Oene met elkaar en verderop richting Olst (via de 
veerpont). In de huidige situatie maken de fietsers gebruik van de rijbaan. Echter uit een 
gemeentelijk uitgevoerde risicoanalyse komen de Eperweg en Oenerweg er als belangrijk 
knelpunt uit naar voren. Zoals gezegd maakt de fietsroute onderdeel uit van het gemeentelijke 
mobiliteitsplan/fietsnetwerk. Vanuit het mobiliteitsplan is de ambitie om via het STOP-principe 
lopen en fietsen voorop te zetten. Dit vraagt daarom om aanpassing van de huidige situatie. Dit 
sluit aan op de door de Raad aangenomen motie (maart 2022) om te onderzoeken of op dit 
traject een vrijliggend fietspad kan worden gerealiseerd. 

Het tweede deel vraagt om vrij grote investeringen t.h.v. het Apeldoorns kanaal (nieuwe 
fietsbrug), de kruising met de Kanaalweg en de kruising Ooster Oenerweg (mogelijke verlegging). 
We willen hier inzetten op cofinanciering om dit project financieel rond te krijgen.

realisatie fietsroute Oenerweg-Eperweg 
(fase 2 oostelijk deel)Fietsnetwerk

Beschikbaar budget € 1.250.000
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Toelichting projecten 2027

KostenindicatieJaarMaatregelThema

€ 100.000 (2027)Jaarlijks wordt een deel van het mobiliteitsbudget voor kleinschalige maatregelen zoals 
wegvakdrempels, parkeeraanpassingen of circulatiemaatregelen beschikbaar gehouden.  

verbeteren veiligheid en leefbaarheid in 
woonstraten/erftoegangswegen in hele 
gemeente  

Veiligheid

€ 750.000 (excl. cofinanciering)

Vanuit recreatiezonering wordt in 2023/2024 samen met de bewoners, gebruikers en 
belanghebbenden een integraal plan gemaakt. Er zullen ook maatregelen nodig zijn die om 
investeringen vragen om de (fiets)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten 
met name op de Dellenweg zelf (denk aan snelheid, afwezigheid voetpad, Hertenkamp, 
etc.).

Verkeersplan Dellenweg Zuidweg en 
omgeving (Epe)

Recreatief 
zoneren

€ 500.000 (excl. cofinanciering)

Onder andere vanuit het mobiliteitsplan, maar ook vanuit recreatiezonering willen we de 
algehele situatie analyseren en samen met bewoners en belanghebbenden een integraal 
plan maken voor het totale Kroondomein. Maatregelen die niet om grote investeringen 
vragen kunnen al op kortere termijn (2025) worden uitgevoerd (quick wins). 

Verkeersplan Kroondomein – Gortel –
Niersen 

Recreatief 
zoneren

Beschikbaar budget € 1.250.000
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Toelichting overige projecten: niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2023-2027

ToelichtingMaatregelThema

Hier zijn reeds middelen aangevraagd en zullen in de toekomst ook apart middelen worden aangevraagd. Eerst dient echter 
duidelijk te worden welke mogelijkheden er voor cofinanciering er zijn bij de provincie en het Rijk.

Regionale fietsroute Apeldoorn-Zwolle 
(lopend)Fietsnetwerk

De ontwikkeling van woonwijk ’t Slath zal, zonder aanvullende verkeersmaatregelen, op de centrumring leiden tot extra verkeer. Er 
zijn daarom aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen, maar ook te verbeteren. In het 
mobiliteitsplan is opgenomen om de maximum snelheid op de centrumring af te waarderen naar 30 km/u, mede omdat fietsers 
ook gebruik maken van de rijbaan. De afwaardering van de snelheid naar maximaal 30 km/u sluit aan op de landelijke 
ontwikkelingen om binnen de bebouwde kom terug te gaan naar 30 km/u. Hiermee verbeteren we tevens de oversteekbaarheid en 
fietsveiligheid voor fietsers die de centrumring willen oversteken (komend vanuit de woonwijken en aansluitend op de realisatie van 
de fietsradialen). Het doorgaande regionale verkeer, met name dat de dorpenroute willen we zoveel mogelijk afwikkelen via de A50
(of verleiden om over te stappen op de fiets: realisatie F50). Door de snelheid op de centrumring te verlagen naar 30km/u en af te 
waarderen, is het doel om deze route minder aantrekkelijk voor het relatief grote aandeel regionaal verkeer te maken en willen we 
de veiligheid en de leefbaarheid verbeteren. Door op termijn de fietsradialen te realiseren willen we ook het interne autoverkeer 
verleiden voor de fiets te kiezen in plaats van de auto. Naar de concrete invulling van de verkeersmaatregelen is nader onderzoek 
nodig in 2023. 

Centrumring/OenerwegVeiligheid

Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een Schetsontwerp voor het centrum van Epe. Daarin wordt ook de 
afweging gemaakt om (doorgaand) autoverkeer uit het centrum te weren ten behoeve van de aantrekkelijkheid en winkelend 
publiek. Uit de PWE blijkt dat ook de Hoofdstraat-zuid (vanaf de Enkweg tot aan de Korte Kuipersweg) als onveilig wordt ervaren en 
hoge prioriteit krijgen. Er wordt hier zeer veel gefietst, maar ook geparkeerd op de rabatstrook/half op het fietspad. Dit is een 
ongewenste situatie. Inzet is om de Hoofdstraat-zuid te betrekken bij de herinrichting van het centrum. 

Herinrichting centrum Epe / incl. 
Hoofdstraat-zuid (lopend)Veiligheid

De Kanaalweg is een relatief drukke weg met ook landbouwverkeer. Deze is daarom aangewezen als landbouwroute. De gereden 
snelheid ligt hier fors hoger dan de maximum snelheid en is er ook regelmatig sprake van ongevallen. Daarnaast ligt er in de 
gemeente Apeldoorn en Heerde bermbeton naast de rijbaan. Ook als gemeente Epe willen we hier op inzetten te samen met het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Aanleg bermbeton: Kanaalweg (na 2027)Veiligheid
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